

Załącznik nr 4.

Projekt *Otwarcie na kulturę* – STEAM-owa edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach

Realizatorzy: MSCDN, Teatr Wielki-Opera-Narodowa

Termin realizacji: wrzesień 2023 r. – grudzień 2025 r.

Harmonogram działań

| Lp. | TERMIN | DZIAŁANIE/ tytuł lub problematyka | FORMA | SPOSÓB REALIZACJI | REALIZATORZY Eksperti zewnętrzni/ konsultanci, doradcy w ramach pensum |
|-----|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | marzec-lipiec 2023 r. | Opracowanie założeń merytorycznych projektu oraz obowiązujących dokumentów; | Pakiet materiałów: regulaminy projektu, konkursu, karta zgłoszenia , harmonogram działań, karta sprawozdania z realizacji projekt | stacjonarnie/on-line | MSCDN/konsultanci, doradcy – wszystkie Wydziały; Teatr Wielki-Opera Narodowa; ekspert zewnętrzny ds. współpracy z instytucjami kultury |
| 1. | wrzesień 2023 r. | Rekrutacja szkół/ przedszkoli do projektu | formularz zgłoszeniowy | zgłoszenia elektroniczne - formularz | Koordynatorzy projektu w Wydziałach MSCDN |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|-------------|----------------------------------|--|
| 2. | październik 2023 r. | konferencja inauguracyjna projekt | konferencja | stacjonarnie + transmisja online | MSCDN / konsultanci doradcy; Teatr Wielki - Opera Narodowa; eksperci zewnętrzni; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| | | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM (wykorzystanie zasobów Muzeum Warszawy do tworzenia projektów STEAM-owych) | warsztaty | stacjonarnie/on-line | MSCDN/ Muzeum Warszawy/ ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| 3. | listopad 2023 r. | STEAM-owa edukacja – prezentacja dobrych praktyk | webinarium | on-line | MSCDN; przedstawiciele szkół realizujących STEAM-owe projekty |
| | | STEAM-owe ABC | webinarium | on-line | MSCDN/ konsultanci |
| 4. | grudzień 2023 r. | Dlaczego warto współpracować z instytucjami kultury? | webinarium | on-line | MSCDN, Wydział w Warszawie; ekspert |

| | | | | | |
|----|------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | ds. współpracy z instytucjami kultury |
| | | Jak wykorzystać fotografię w projekcie STEAM-owym | webinarium + warsztaty | hybrydowo (on-line/stacjonarnie) | MSCDN; Muzeum Warszawy; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| 5. | styczeń 2024 r. | Rola sztucznej inteligencji (AI) w realizacji projektów edukacyjnych | webinarium; warsztaty | on-line | MSCDN, Wydział w Warszawie i Radomiu; ekspert zewnętrzny |
| 6. | luty 2024 r. | Jak pracować STEAM-owo z uczniem w XXI wieku? | webinarium | on-line | MSCDN; ekspert zewnętrzny |
| 7. | marzec 2024 r. | Zasoby Muzeum Teatralnego inspiracją do twórczych projektów edukacyjnych | seminarium/webinarium | stacjonarnie/on-line | MSCDN, Teatr Wielki - Opera Narodowa; ekspert zewnętrzny; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| 8. | kwiecień 2024 r. | Tworzenie zdjęć i filmów krok po kroku | warsztaty/webinarium | stacjonarnie/on-line | MSCDN, Wydział w Płocku |
| | | Przestrzeń do edukacji – model STEAM Teatr Wielki Opera Narodowa – <i>Jak odtwarzać przeszłość? – muzyka i scenografia w teatrze</i> | warsztaty | hybrydowo (on-line + stacjonarnie) | MSCDN, Teatr Wielki - Opera Narodowa; ekspert zewnętrzny; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| 9. | maj 2024 r. | Konferencja - prezentacja dobrych praktyk dot. współpracy szkół, przedszkoli z instytucjami kultury | konferencja | stacjonarnie + transmisja online | MSCDN; Teatr Wielki - Opera Narodowa, instytucje kultury, eksperci zewnętrzni. |
| 10. | czerwiec 2024 r. | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM Spotkanie z edukatorami z zakresu historii i przyrody- Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) | wycieczka edukacyjna | stacjonarnie | MSCDN; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| 11. | wrzesień 2024 r. | Konsultacje dotyczące realizacji projektów w szkołach i placówkach | spotkania z zespołami projektowymi szkołach/placówkach | stacjonarnie/online | MSCDN, wszystkie Wydziały |
| | | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM Instytut Teatralny - <i>Czego potrzebuje wyobraźnia: dźwięk-słowo-scena</i>) | webinarium | on-line | MSCDN; Instytut Teatralny; eksperci zewnętrzni |
| 12. | październik 2024 r. | Motywy romantyczne w literaturze i sztuce w ujęciu STEAM-owym | konferencja | stacjonarnie/ on-line | Muzeum Romantyzmu w Opinogórze |
| | | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – <i>Jak działają serwisy mapowe?</i> | webinarium | on-line | MSCDN; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|-------------|--------------------------|--|
| 13. | listopad 2024 r. | Konsultacje dotyczące realizacji projektów w szkołach i przedszkolach | konsultacje | stacjonarnie/on-line | MSCDN, wszystkie Wydziały |
| | | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM Instytut Teatralny- <i>Model STEAM dla przedszkolaka</i> | webinarium | on-line | MSCDN; Instytut Teatralny; eksperci zewnętrzni |
| 14. | grudzień 2024 r. | Konsultacje dotyczące realizacji projektów w szkołach i przedszkolach | konsultacje | stacjonarnie | MSCDN, wszystkie Wydziały |
| 15. | styczeń 2025 r. | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM Biblioteka Narodowa – <i>Książka na warsztat –propozycje zajęć edukacyjnych</i> | webinarium | on-line | MSCDN; Biblioteka Narodowa; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| | | Konsultacje dotyczące realizacji projektów w szkołach i placówkach | konsultacje | stacjonarnie lub on-line | MSCDN, wszystkie Wydziały |
| 16. | luty 2025 r. | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM <i>Jak stworzyć grę muzyczną? -</i> | webinarium | on-line | MSCDN; placówka kultury o profilu muzycznym; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|
| | | Konsultacje dotyczące realizacji projektów w szkołach i przedszkolach | konsultacje | stacjonarnie lub on-line | MSCDN, wszystkie Wydziały |
| 17. | marzec 2025 r. | Konsultacje dotyczące realizacji projektów w szkołach i przedszkolach | konsultacje | stacjonarnie lub on-line | MSCDN, wszystkie Wydziały |
| | | Przestrzeń dla edukacji – model STEAM Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – <i>Kreatywne przedszkole</i> | webinarium | on-line | MSCDN, Wydział w Warszawie; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| 18. | kwiecień 2025 r. | Konsultacje dotyczące realizacji projektów w szkołach i przedszkolach | konsultacje | stacjonarnie lub online | MSCDN, wszystkie Wydziały |
| 19. | maj 2025 r. | Rozstrzygnięcie konkursu: - dla uczniów na realizację projektu edukacyjnego pt. <i>Szkoła i ART – Steam-owy start</i> ; - dla nauczycieli na scenariusz STEAM-owego projektu | Praca komisji konkursowej | on-line/stacjonarnie | MSCDN; Teatr Wielki - Opera Narodowa; eksperci zewnętrzni |
| 20. | czerwiec 2025 r. | Ogłoszenie wyników konkurów w ramach projektu | Strona MSCDN | on-line | MSCDN; Teatr Wielki - Opera Narodowa |
| 21. | wrzesień 2025 r. | Opracowywanie materiałów projektowych | e-book; film | on-line/stacjonarnie | MSCDN; ekspert ds. |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|----------------------|---|
| | | | | | współpracy z instytucjami kultury |
| 22. | październik 2025 r. | Opracowywanie materiałów | e-book; film | on-line/stacjonarnie | MSCDN, MSCDN; ekspert ds. współpracy z instytucjami kultury |
| 23. | listopad 2025 r. | Konferencja podsumowująca projekt | konferencja | stacjonarnie | Teatr Wielki – Opera Narodowa; MSCDN; eksperci zewnętrzni |
| 24. | grudzień 2025 r. | Opracowanie dokumentacji projektowej; upowszechnianie efektów projektu | prezentacje, informacje na strony MSCDN, Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, szkół, przedszkoli, instytucji kultury, media | on-line | MSCDN; Teatr Wielki - Opera Narodowa |